



Dolar: 3,2180

COMPONENTES E SUB-COMPONENTES	Fonte	Planejado			Pago			Variação (Planejado - Realizado)		
		Semestre	Ano	Acumulado	Semestre	Ano	Acumulado	Sem. Atual	Ano	Acumulado
<b>1. Inclusão Produtiva e Acesso a Mercado</b>	<b>Total (1)</b>	<b>44.014.500,00</b>	<b>86.479.576,28</b>	<b>82.414.645,98</b>	<b>107.827,14</b>	<b>514.810,55</b>	<b>86.011.718,31</b>	<b>43.906.672,86</b>	<b>85.964.765,73</b>	<b>03.597.072,33</b>
	BIRD	44.000.000,00	85.000.000,00	136.758.000,00	107.827,14	508.713,28	931.304.478,18	43.892.172,86	84.491.286,72	794.546.478,18
	CP Estado	14.500,00	29.000,00	23.531.559,00	0,00	6.097,27	454.707.240,13	14.500,00	22.902,73	-431.175.681,13
	CP Benef.	0,00	1.450.576,28	22.125.086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.576,28	22.125.086,98
1.1. (i) Subprojetos Orientados ao Mercado	BIRD	35.000.000,00	85.000.000,00	131.238.000,00	0,00	0,00	034.336.497,41	35.000.000,00	85.000.000,00	903.098.497,41
	CP Estado	7.250,00	14.500,00	11.437.058,00	0,00	0,00	121.288.503,94	7.250,00	14.500,00	-109.851.445,94
	CP Benef.	0,00	1.450.576,28	15.635.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.576,28	15.635.087,28
1.1. (ii) Subprojetos Sócio Ambientais	BIRD	9.000.000,00	0,00	0,00	107.827,14	508.713,28	896.967.980,77	8.892.172,86	-508.713,28	896.967.980,77
	CP Estado	7.250,00	14.500,00	11.394.500,00	0,00	6.097,27	333.418.736,19	7.250,00	8.402,73	-322.024.236,19
	CP Benef.	0,00	0,00	6.489.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.999,70
1.2. Subprojetos para Implementação de Atividades para o Manejo de riscos agrícolas	BIRD	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	CP Estado	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.3. Construção de Armazens e outros tipos de infraestrutura logística	BIRD	0,00	0,00	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120.000,00
	CP Estado	0,00	0,00	600.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.001,00
<b>2. Água e Saneamento Domiciliar</b>	<b>Total (2)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>57.411.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.738.480,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>36.326.699,00</b>
	BIRD	15.000.000,00	15.000.000,00	40.810.640,00	0,00	0,00	161.638.480,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-120.827.840,00
	CP Estado	0,00	0,00	16.601.141,00	0,00	0,00	32.100.000,00	0,00	0,00	-15.498.859,00
2.1. Fortalecimento dos Centrais	BIRD	0,00	0,00	25.810.640,00	0,00	0,00	161.638.480,00	0,00	0,00	-135.827.840,00
	CP Estado	0,00	0,00	5.601.141,00	0,00	0,00	32.100.000,00	0,00	0,00	26.498.859,00
2.2. Implementação dos Sistemas - CERB	BIRD	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	CP Estado	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
<b>3. Desenvolvimento Institucional, Assistência Técnica da CAR e Gestão de Projetos</b>	<b>Total (3)</b>	<b>19.098.500,00</b>	<b>38.420.000,00</b>	<b>04.172.918,30</b>	<b>11.380.776,37</b>	<b>19.960.897,58</b>	<b>50.988.049,93</b>	<b>7.717.723,63</b>	<b>18.459.102,42</b>	<b>53.184.868,37</b>
	BIRD	13.598.500,00	27.420.000,00	87.276.618,30	10.597.234,67	18.553.407,88	48.915.432,16	3.001.265,33	8.866.592,12	38.361.186,14
	CP Estado	5.500.000,00	11.000.000,00	16.896.300,00	783.541,70	1.407.489,70	2.072.617,77	4.716.458,30	9.592.510,30	14.823.682,23
3.1. Assistência Técnica	BIRD	6.000.000,00	12.000.000,00	16.832.466,00	1.910.842,19	1.910.842,19	1.910.842,19	4.089.157,81	10.089.157,81	14.921.623,81
	CP Estado	0,00	0,00	2.000.000,00	440.236,02	675.875,84	675.875,84	-440.236,02	-675.875,84	1.324.124,16
3.2. Construção de Capacidades p/ o pessoal téc. da CAR, Organização de Produtores e órgãos que estiverem participando do Projeto	BIRD	941.500,00	1.883.000,00	3.148.400,00	425,00	425,00	148.009,54	941.075,00	1.882.575,00	3.000.390,46
	CP Estado	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3. Divulgação dos Processos e resultados do Projeto, mobilização das comunidades locais e realização de avaliação do projeto pelos benef.	BIRD	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	17.982,29	0,00	0,00	1.482.017,71
	CP Estado	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.4. Suporte à CAR para fortalecimento de sua capacidade gerencial, técnica e administrativa	BIRD	6.657.000,00	13.537.000,00	63.763.752,30	8.685.967,48	16.642.140,69	46.834.689,52	-2.028.967,48	-3.105.140,69	16.929.062,78
	CP Estado	5.500.000,00	11.000.000,00	11.896.300,00	343.305,68	731.613,86	1.396.741,93	5.156.694,32	10.268.386,14	10.499.558,07
3.5. Fortalecimento da Gestão do Setor Público e Promoção da prestação inclusiva de serviços	BIRD	0,00	0,00	2.032.000,00	0,00	0,00	3.908,62	0,00	0,00	2.028.091,38
	CP Estado	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Total Geral (1,2,3)</b>		<b>78.113.000,00</b>	<b>139.899.576,28</b>	<b>343.999.345,28</b>	<b>11.488.603,51</b>	<b>20.475.708,13</b>	<b>630.738.248,24</b>	<b>66.624.396,49</b>	<b>119.423.868,15</b>	<b>286.738.902,96</b>



Wilson José Vasconcelos Dias  
Diretor(a) Executivo(a)

Data



Fernando Cabral  
Coordenador(a) Bahia Produtiva

Efetuado Por